

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cô Tô, ngày 08 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện, điều chỉnh giá trị thực hiện các gói thầu thuộc dự án: Sửa chữa nhà vệ sinh, cửa khu nhà học 12 phòng – Trường THPT Cô Tô

Hôm nay, ngày 08 tháng 12 năm 2023 tại Trường THPT Cô Tô (Khu III, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh). Chúng tôi, đại diện cho các bên gồm có:

1. Đại diện Chủ đầu tư: Trường THPT Cô Tô:

- Ông Nguyễn Hải Phòng Chức vụ: Hiệu trưởng

2. Đại diện đơn vị Quản lý dự án: Công ty cổ phần định giá và đầu tư xây dựng Quảng Ninh:

- Ông: Bùi Đỗ Tiến Bình Chức vụ: Phó giám đốc

3. Đại diện đơn vị giám sát: Công ty TNHH MTV Xây dựng ABEL

- Ông: Trần Anh Dũng Chức vụ: Giám đốc

4. Đại diện đơn vị thi công xây dựng: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sao Việt:

- Ông Nguyễn Hữu Nghị Chức vụ: Giám đốc

Căn cứ Nghị định số 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30 tháng 6 năm 2023 Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc Hội.

Căn cứ Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa nhà vệ sinh, cửa khu nhà học 12 phòng – Trường THPT Cô Tô;

Căn cứ biên bản bàn giao mặt bằng ngày 25/10/2023 gói thầu số 04: Sửa chữa nhà vệ sinh, cửa khu nhà học 12 phòng – Trường THPT Cô Tô.

Do các nguyên nhân khách quan trong quá trình thi công công trình Sửa chữa nhà vệ sinh, cửa khu nhà học 12 phòng – Trường THPT Cô Tô, cụ thể:

- Do công trình được thi công tại trường THPT Cô Tô có vị trí tại thị trấn Cô Tô, trong thời gian thi công, thời tiết không thuận lợi dẫn đến việc tàu không được cấp lệnh đi Cô Tô ảnh hưởng đến việc vận chuyển nhân sự và các vật tư phục vụ thi công công trình.

- Do công trình thi công đồng thời với thời điểm trường đang hoạt động ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng.

Từ các nguyên nhân trên, các bên thống nhất các nội dung sau:

(1) Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng: Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng, Gói thầu số 04: Thi công xây dựng từ 45 ngày thành 60 ngày.

(2) Điều chỉnh giá trị hợp đồng: Điều chỉnh thuế GTGT các gói thầu từ 10% thành 8% áp dụng quy định tại nghị định 44/2023/NĐ-CP.

Biên bản làm việc được lập thành 08 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

**ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
TRƯỜNG THPT CÔ TÔ**

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Hải Phòng

**ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ QLDA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ VÀ
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**



PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Đỗ Tiến Bình

**ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT
CÔNG TY TNHH MTV
XÂY DỰNG ABEL**



GIÁM ĐỐC
Trần Anh Dũng

**ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG SAO VIỆT**



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Nghị

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG TRUNG
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG TRUNG

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG TRUNG



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Bình

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG TRUNG



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Bình

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG TRUNG

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Văn Bình

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢNG TRUNG



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Bình